

Акт
проверки законности и эффективности расходования средств,
направленных на текущий ремонт здания мастерских муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновская
средняя общеобразовательная школа в 2015 году.

14.12.2015

с.Новобессергеновка

Нами, инспекторами Контрольно-счетной палаты Неклиновского района Филипповым А.В. и Лепчинским А.С. проведена проверка законности и эффективности расходования средств, направленных на текущий ремонт здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ Новобессергеновская СОШ, школа) в 2015 году.

Основание для проведения проверки: Положение «О Контрольно-счетной палате Неклиновского района», принятое решением Собрания депутатов Неклиновского района от 17 апреля 2015 года № 29; п.п. 1.9. плана работы Контрольно-счетной палаты Неклиновского района на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Неклиновского района от 18.05.2015 № 18; распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Неклиновского района от 24.11.2015 № 6; удостоверение на право проведения проверки от 25.11.2015 № 6; уведомление от 25.11.2015.

Цель проверки: соблюдение действующего законодательства при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Новобессергеновская СОШ, в части правомерного и эффективного расходования средств бюджета, направленных на текущий ремонт здания мастерских МБОУ Новобессергеновской СОШ в текущем периоде 2015 года.

Перечень проверенных объектов: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа.

Сроки проведения проверки: с 30 ноября по 14 декабря 2015 года.

Краткая информация о проверенном объекте:

Полное наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа.

Организационно-правовая форма - учреждение.

МБОУ Новобессергеновская СОШ в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании Устава, принятого общим собранием коллектива школы 1 марта 2012 года.

Учредителем и собственником имущества МБОУ Новобессергеновская СОШ Неклиновского района является муниципальное образование Неклиновский район.

Функции и полномочия Учредителя МБОУ Новобессергеновская СОШ Неклиновского района осуществляет Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области в порядке, установленном муниципальным актом Администрации Неклиновского района Ростовской области.

МБОУ Новобессергеновская СОШ Неклиновского района является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Постановлением Главы администрации Неклиновского района №1267 от 21.11.2011г. «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений образования Неклиновского района».

МБОУ Новобессергеновская СОШ создано для оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ростовской области, муниципального образования Неклиновский район, в сфере образования, а также по организации отдыха детей в каникулярное время.

МБОУ Новобессергеновская СОШ состоит на учете в межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Ростовской области, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1046123002090, ИНН 6123014607, КПП 612301001, ОКВЭД 80.21, ОКТМО 60636436.

Место нахождения учреждения: индекс 346842, Ростовская область, Неклиновский район, с.Новобессергеновка, пер.Школьный, 2.

Тел., факс: 8(86347)57-1-15

Для осуществления финансовой деятельности в УФК по Ростовской области открыты лицевые счета № 20586У97910, № 21586У97910 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, для зачисления и расходования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности – расчетный счет № 40701810160151000025, БИК 046015001.

В результате проверки установлено следующее:

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде является: директор – Тишина Т.В. (весь период), бухгалтерские услуги МБОУ Новобессергеновская СОШ оказывает на основании заключенных договоров МБУ «Расчетный центр» при Управлении

образования администрации Неклиновского района (начальник расчетного центра Возыка А.А., бухгалтером по расчетам в проверяемом периоде являлась – Коноваленко И.А.).

На проверку были представлены следующие муниципальные контракты:

- договор № 26 от 02.02.2015 на сумму 382 221,69 рублей, в том числе НДС 18% - 58 305,00 рублей на выполнение работ по текущему ремонту (замена оконных и дверных блоков) здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ в с.Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, заключенного с ООО «ТаганРемСтройККит», признанное единственным исполнителем в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- договор № 27 от 16.01.2015 на сумму 346 612,99 рублей, в том числе НДС 18% - 52 873,17 рублей на выполнение работ по текущему ремонту помещений и коридора здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ в с.Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, заключенного с ООО «ТаганРемСтройККит», признанное единственным исполнителем в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- договор № 28 от 02.02.2015 на сумму 371 165,21 рублей, в том числе НДС 18% - 56 618,42 рублей на выполнение работ по текущему ремонту помещений и коридора здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ в с.Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, заключенного с ООО «ТаганРемСтройККит», признанное единственным исполнителем в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование работ осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению, на иные цели.

Проверка соблюдение порядка осуществления замены, отдельных видов работ.

Согласно представленным документам замены отдельных видов работ не проводилось.

Проверка правильности применения коэффициентов, индексов и расценок при определении сметной стоимости.

Индекс перехода в цены I квартала 2015 года определен в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 февраля 2015 г. N 3004-ЛС/08.

Нормы накладных расходов, сметной прибыли, и коэффициент стесненности применены согласно соответствующим методическим документам в строительстве и не превышают нормативных.

Проверка соответствия фактически выполненных работ, принятым и оплаченным, на основании проведения выборочных контрольных обмеров.

В ходе проверки комиссией, созданной на основании приказа директора МБОУ Новобессергеновская СОШ от 30.11.2015 года № 371, были проведены выборочные контрольные обмеры объемов работ, отраженных в актах формы КС-2 от 02.02.2015 № 1, от 27.02.2015 № 1, № 2 подрядной организацией ООО «ТаганРемСтройККит» по текущему ремонту здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ в с.Новобессергеновка, пер.Школьный 2, Неклиновского района Ростовской области.

В результате выборочных обмеров **установлено завышение объемов выполненных работ** по акту № 1 от 27.02.2015 формы КС-2 (контракт № 26 от 02.02.2015) на общую сумму **9 215,40** рубля, что составило **2,4 %** от суммы контракта или **0,9 %** от общего объема проверенных средств по трем контрактам **982 337,90** рубля (акт выборочных контрольных обмеров № 1 прилагается).

Проверка соблюдения сроков исполнения обязательств по текущему ремонту.

По условиям предоставленных договоров от 02.02.2015 № 26, № 28 от 16.01.2015 № 27 на выполнение работ по текущему ремонту здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ, в соответствии с п. 1.2, подрядчик обязуется сдать работы предусмотренные п. 1.1. в течении 15 дней с даты подписания договоров.

Моментом окончания работ, согласно п. 4.1, считается дата подписания акта о приемке законченных работ.

Пунктом 3 договоров определен порядок расчетов, а именно расчет с подрядчиком за выполненные работы осуществляется заказчиком на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными заказчиком и подрядчиком после выполнения работ до 31.12.2015 года.

Проверкой своевременности выполнения ООО «ТаганРемСтройККит» работ по текущему ремонту здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ в с.Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области в 2015 году установлено:

- подрядчик по договорам от 02.02.2015 № 26, № 28 допустил несоблюдение сроков исполнения своих обязательств на 10 дней, о чем свидетельствуют акты выполненных работ (форма КС-2) от 27.02.2015 № 1, № 2;

- муниципальный заказчик не воспользовался своим правом, предусмотренным п. 7.1 предоставленных договоров, требовать уплаты неустойки, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Сумма неустойки полученная расчетным путем.

- по договору № 26 от 02.02.2015 составила 764,44 рубля.

- по договору №28 от 02.02.2015 составила 742,33 рубля.

На момент проведения выборочных контрольных обмеров, работы по текущему ремонту здания мастерских МБОУ Новобессергеновская СОШ, завершены в полном объеме. Работы по данным договорам оплачены полностью по платежным поручениям от 25.05.2015 № 807973 на сумму 382 221,69 рубля; от 08.07.2015 № 851700 на сумму 346 612,99 рубля; от 23.07.2015 № 284 на сумму 371 165,21 рубля.


Объем проверенных средств составил **982, 3** тыс. рублей.

Все выявленные в ходе настоящей проверки нарушения подлежат обязательному устранению.

С актом ознакомлены:

Инспектор КСП
Неклиновского района


Директор МБОУ
Новобессергеновская СОШ

 А.В. Филиппов

 Т.В. Тишина

Инспектор КСП
Неклиновского района

Начальник
МБУ «Расчетный центр»

 А.С. Лепчинский

_____ А.А. Возыка

Один экземпляр акта получен  14 декабря 2015 года.